

รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2568



เทศบาลตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย



ประกาศเทศบาลตำบลวัดธาตุ

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ รวมทั้งคณะกรรมการได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย โดยนายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุได้เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โทรศัพท์ ๐๔๒ - ๔๑๔๗๕๕ - ๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘


(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒),(๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ – เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๘
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙ - ๑๐
ส่วนที่ ๓ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	
๑. สรุปการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข	๑๑
๒. สรุปการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ตามแผนงาน (โครงการพัฒนา/ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ)	๑๒ - ๑๔
๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข	๑๕ - ๑๗
๔. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๘ - ๓๑
ส่วนที่ ๔ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๒ - ๔๒
ส่วนที่ ๕ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๔๓
ส่วนที่ ๖ ภาพการดำเนินงาน	๔๔ - ๗๐
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพื่อประชาชน ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยให้จัดทำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้ประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ รวมทั้งการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปแล้วนั้น เพราะฉะนั้น เทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ซึ่งประกอบไปด้วย

๑. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และ ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรของเทศบาลตำบลวัดธาตุ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตาม โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อให้การดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาของประชาชนได้

๒) เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๓) เพื่อนำไปทบทวนการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔) เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาและผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อตรวจสอบควบคุมให้การดำเนินงานตามโครงการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตาม วัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้ เทศบาลตำบลวัดธาตุในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เทศบาลตำบลวัดธาตุจึงได้ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีองค์ประกอบของระบบการ ติดตามประเมินผล ดังนี้

๑) กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

๒) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล

๓) กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดหนองคาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย

๑. วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นการจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ความหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“เกษตรยั่งยืน บึงหนองคายแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมเลิศล้ำ นำสังคมเป็นสุข”

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประกอบด้วย ๔ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

๓. กลยุทธ์

- ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- ๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และการเกษตร
- ๓. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
- ๔. การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเพณีอันดีงาม
- ๕. สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
- ๖. การส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
- ๗. การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน
- ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
- ๙. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร พัฒนาสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

๔. เป้าประสงค์

๑. พัฒนาแหล่งน้ำและเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการเกษตรกรรม และกลุ่มอาชีพ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ รวมทั้งดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง พัฒนาบึงหนองคายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวชุมชนมีความเข้มแข็ง
๔. จัดการด้านการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน และส่งเสริม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. ชุมชนน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนและทุกภาคส่วนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๖. จัดระบบบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาจากทุกภาคส่วนมากยิ่งขึ้น

๑) กำหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

ให้กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ วรรค ๒) ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

๒) กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล

การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการดำเนินการในช่วงใด ตรงกับระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ แผนการดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงานในการดำเนินการติดตามและ ประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุที่ได้รับการแต่งตั้งจะทำหน้าที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลโดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการ ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.๑ การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด

(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน

(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)

(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect)

(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผล ประโยชน์ที่เกิด จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

(๗) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา

๑.๒ กรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๒) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)

(๓) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ ๔ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓) กำหนดช่วงเวลาและระยะเวลาในการติดตามประเมินผล


ช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลตามวัน เวลา ที่สอดคล้องกับตารางดำเนินงานของเทศบาลตำบลวัดธาตุ คือ

- (๑) การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทำการประเมินผลฯ และรายงานปีละ ๑ ครั้ง
- (๒) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจะทำการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผลให้ทราบปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาของเทศบาลตำบลวัดธาตุและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

๔.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องดำเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑.๑) แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) มีการวัดผลดังนี้

(๒.๑) แบบการกำกับกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๒) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒.๓) การติดตามและประเมินผลโครงการตาม การเบิกจ่ายงบประมาณ คงเหลือ และผลสำเร็จของโครงการ โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม

(๒.๔) การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาล ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในแต่ละยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลวัดธาตุแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลวัดธาตุ เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ส่วนที่ ๓

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. สรุปการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๒.๑ มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล)	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	✓	
๒.๔ มีการรวบรวมข้อมูลจากข้อ ๒.๓ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๖ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล้อยแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒.๗ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ	✓	
๒.๘ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	

๒. สรุปการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข

(๑) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการพัฒนาบริการสาธารณะ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)												
	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร												
๑.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๓๐	๒,๑๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการเกษตร	๒๓	๔,๕๗๐,๐๐๐	๒๓	๔,๘๔๐,๐๐๐	๒๑	๔,๕๔๐,๐๐๐	๒๑	๔,๖๙๐,๐๐๐	๒๑	๔,๖๙๐,๐๐๐	๑๐๙	๒๓,๓๓๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐๐,๐๐๐	๒	๖๐๐,๐๐๐	๒	๕๕๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๗	๒,๑๕๐,๐๐๐
๑.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔	๑,๙๐๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๒	๓๕๐,๐๐๐	๑๕	๔,๕๕๐,๐๐๐
	๓๕	๖,๙๙๐,๐๐๐	๓๕	๗,๗๖๐,๐๐๐	๓๑	๕,๗๖๐,๐๐๐	๓๐	๕,๗๖๐,๐๐๐	๓๐	๕,๗๖๐,๐๐๐	๑๖๑	๓๒,๐๓๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว												
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๗	๓๒,๗๒๙,๘๐๐	๙๐	๒๕,๐๐๐,๓๐๐	๙๙	๓๑,๐๔๒,๐๐๐	๔๖	๑๒,๙๕๘,๓๕๐	๔๒	๑๓,๖๑๑,๖๐๐	๓๘๔	๑๑๕,๕๓๔,๐๕๐
๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑,๘๐๐,๐๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐	๔	๒,๘๐๐,๐๐๐	๔	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑๐	๔,๔๕๐,๐๐๐	๒๕	๑๔,๐๕๐,๐๐๐
๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓๔	๑๑,๓๒๐,๐๐๐	๓๔	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๓๔	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๓๔	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๓๔	๑๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๗๐	๕๖,๒๐๐,๐๐๐
	๑๔๔	๔๕,๘๔๙,๘๐๐	๑๒๗	๓๘,๒๒๐,๓๐๐	๑๓๗	๔๕,๐๖๒,๐๐๐	๘๔	๒๗,๑๗๘,๓๕๐	๘๖	๒๙,๒๘๑,๖๐๐	๕๗๙	๑๘๕,๗๘๔,๐๕๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม												
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๘	๓,๗๙๐,๐๐๐	๑๔	๒,๔๙๐,๐๐๐	๑๖	๑๕,๒๘๐,๐๐๐	๑๓	๒,๔๙๐,๐๐๐	๑๓	๒,๔๙๐,๐๐๐	๗๗	๒๖,๖๕๔,๐๐๐
๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๔	๑,๘๒๐,๐๐๐	๑๔	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑๔	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑๔	๑,๕๒๐,๐๐๐	๑๔	๑,๕๒๐,๐๐๐	๗๐	๗,๙๐๐,๐๐๐
๓.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๖	๙๔๐,๐๐๐	๑๗	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๗	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๗	๑,๔๔๐,๐๐๐	๑๗	๑,๔๔๐,๐๐๐	๘๔	๖,๗๐๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๓๐	๔,๔๓๕,๐๐๐	๓๑	๔,๘๕๕,๐๐๐	๔๖	๑๑,๙๑๕,๐๐๐	๓๒	๖,๙๑๕,๐๐๐	๓๑	๔,๕๑๕,๐๐๐	๑๗๐	๓๒,๖๓๕,๐๐๐
๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๙	๔,๙๙๐,๐๐๐	๑๙	๔,๕๙๐,๐๐๐	๒๐	๖,๘๙๐,๐๐๐	๑๙	๔,๓๙๐,๐๐๐	๑๙	๔,๓๙๐,๐๐๐	๙๖	๒๕,๒๕๐,๐๐๐
๓.๖ แผนงานการศึกษา	๒๙	๑๑,๐๐๒,๐๐๐	๒๘	๑๐,๗๐๒,๐๐๐	๓๐	๑๑,๐๐๒,๐๐๐	๓๐	๑๐,๗๐๒,๐๐๐	๓๐	๑๒,๒๐๒,๐๐๐	๑๔๗	๕๕๕,๖๑๐,๐๐๐
๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓	๑๐,๐๖๑,๒๐๐	๑๖	๖,๘๐๐,๐๐๐	๑๐	๕,๙๑๕,๐๐๐	๖	๑,๖๐๐,๐๐๐	๓	๙๐๐,๐๐๐	๕๘	๒๕,๒๗๖,๒๐๐
๓.๘ แผนงานการเกษตร	๕	๔๕๐,๐๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๑๓	๑๐,๘๒๐,๐๐๐	๕	๕๕๐,๐๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๓๓	๑๒,๗๒๐,๐๐๐
๓.๙ แผนงานงบกลาง	๓	๑๔,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๗,๘๐๐,๐๐๐	๓	๑๗,๒๐๐,๐๐๐	๓	๑๖,๓๐๐,๐๐๐	๓	๑๖,๔๐๐,๐๐๐	๑๕	๘๑,๙๐๐,๐๐๐
	๑๕๗	๕๒,๒๘๘,๒๐๐	๑๔๗	๔๙,๕๔๗,๐๐๐	๑๖๙	๘๑,๙๘๒,๐๐๐	๑๓๙	๔๕,๙๐๗,๐๐๐	๑๓๕	๔๔,๓๐๗,๐๐๐	๗๕๐	๒๗๔,๖๔๕,๒๐๐

๒. สรุปการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข

(๑) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการพัฒนาบริการสาธารณะ

เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)												
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ปี พ.ศ. ๒๕๖๖		ปี พ.ศ. ๒๕๖๗		ปี พ.ศ. ๒๕๖๘		ปี พ.ศ. ๒๕๖๙		ปี พ.ศ. ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ												
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖	๑,๘๙๙,๐๐๐	๑๖	๒,๑๐๕,๐๐๐	๒๒	๒,๔๘๕,๐๐๐	๒๑	๒,๔๓๕,๐๐๐	๒๒	๒,๗๓๕,๐๐๐	๙๗	๑๑,๖๕๙,๐๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	๓,๔๐๐,๐๐๐	๓	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒	๗๐๐,๐๐๐	๒	๙๐๐,๐๐๐	๕	๑,๗๘๐,๐๐๐	๑๖	๗,๔๘๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐	๑๐	๔๐๐,๐๐๐
๔.๔ แผนงานงบกลาง	๖	๑,๘๓๐,๐๐๐	๖	๑,๘๓๕,๐๐๐	๖	๑,๘๓๕,๐๐๐	๖	๑,๘๓๕,๐๐๐	๖	๑,๘๓๕,๐๐๐	๓๐	๙,๑๗๐,๐๐๐
	๒๘	๗,๒๐๙,๐๐๐	๒๖	๕,๒๒๐,๐๐๐	๓๒	๕,๑๐๐,๐๐๐	๓๑	๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๕	๖,๔๓๐,๐๐๐	๑๕๓	๒๘,๗๐๙,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๖๔	๑๑๒,๓๓๗,๐๐๐	๓๓๕	๑๐๐,๗๔๗,๓๐๐	๓๖๙	๑๓๗,๙๐๔,๐๐๐	๒๘๕	๘๔,๐๙๕,๓๕๐	๒๘๖	๗๙,๓๔๘,๖๐๐	๑,๖๔๓	๕๒๑,๑๖๙,๒๕๐

๒. สรุปการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข
 (๒) การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ภารกิจบริการสาธารณะ
 เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ภารกิจตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)												
แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๒๘,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒	๒๙๐,๐๐๐	๑	๔๔,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๙	๒,๗๖๒,๐๐๐
๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๓	๓,๔๖๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๕,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕	๘,๘๖๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานการศึกษา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑	๑,๒๐๐,๐๐๐
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๐	๐	๓	๕,๐๐๓,๐๐๐	๒๐	๓๗,๒๕๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒๓	๔๒,๒๕๔,๐๐๐
๑.๕ แผนงานสาธารณสุข	๒	๕๐๐,๐๐๐	๒	๑,๓๖๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๕	๔,๒๖๐,๐๐๐
๑.๖ แผนงานการเกษตร	๐	๐	๓	๗๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๗๗๐,๐๐๐
๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๐	๐	๒	๘,๒๕๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๘,๒๕๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๙	๔,๐๘๘,๐๐๐	๙	๙,๑๓๓,๐๐๐	๓	๓๙,๖๕๓,๐๐๐	๑	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๔	๕๖,๗๗๔,๐๐๐

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

➤ ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเฉพาะปี ๒๕๖๘ และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ
๑.เศรษฐกิจและการเกษตร	๓๒	๑๐	๓๑.๒๕
๒.โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว	๑๔๙	๓๖	๒๔.๑๖
๓.คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๗๔	๓๐	๑๗.๒๔
๔.ระบบการบริหารจัดการ	๓๖	๙	๒๕.๐๐
รวม	๓๙๑	๘๕	๒๑.๗๔

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘						
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (๕๒ โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของเทศบัญญัติ
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ + เพิ่มเติม ฉ.๒	๓๙๑	๑๔๘,๓๕๐,๐๐๐.-	๑๓.๐๔	๖๒.๒๐	๖๒.๒๐
๒	ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๘๕	๒๙,๙๙๓,๖๐๐.-			
๓	สามารถดำเนินการได้	๕๒	๓๐,๗๘๗,๐๕๗.-			

➤ ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.เศรษฐกิจและการเกษตร	๒	๓.๙๒	๗	๑๓.๗๓	๑	๑.๙๖	๑๐	๑๑.๗๗
๒.โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว	๒๓	๔๕.๑๐	๑๒	๒๓.๕๓	๑	๑.๙๖	๓๖	๔๒.๓๖
๓.คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๑๗	๓๓.๓๓	๑๒	๒๓.๕๓	๑	๑.๙๖	๓๐	๓๕.๒๙
๔.ระบบการบริหารจัดการ	๗	๑๓.๗๓	๒	๓.๙๒	-	-	๙	๑๐.๕๘
รวม	๔๙	๙๖.๐๘	๓๓	๖๔.๗๑	๓	๕.๘๘	๘๕	๑๐๐.๐๐

➤ การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.เศรษฐกิจและการเกษตร	๔๙,๕๕๐.-	๐.๑๖	-	-	๔๙,๕๕๐.-	๐.๑๖
๒.โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว	๖,๔๘๗,๒๖๕.-	๒๑.๐๙	-	-	๖,๔๘๗,๒๖๕.-	๒๑.๐๙
๓.คุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒๓,๑๙๒,๓๔๕.-	๗๕.๔๔	-	-	๒๓,๑๙๒,๓๔๕.-	๗๕.๔๔
๔.ระบบการบริหารจัดการ	๒๑,๐๑๖,๙๘๗.-	๓.๓๑	-	-	๒๑,๐๑๖,๙๘๗.-	๓.๓๑
รวม	๓๐,๗๔๖,๑๔๗.-	๑๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๗๔๖,๑๔๗.-	๑๐๐.๐๐

➤ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๘

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		
	ดำเนินก ารเสร็จ แล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป	งบประมาณ คงเหลือ
๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย พุทธบารมี หมู่ที่ ๙ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๐ ตารางเมตร (ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	✓	-	-	๑,๓๕๑,๐๐๐	๙๕๓,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐
๒. ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติก คอนกรีตสายทาง นค.ถ.๒๑-๐๐๑ บ้าน ทิพย์ธานี-บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบล วัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๓๕.๐๐ เมตร หนา .๐๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่ากว่า ๑๒,๒๘๐ ตารางเมตร (ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	✓	-	-	๕,๔๗๗,๐๐๐	๔,๓๕๐,๐๐๐	๑,๑๒๗,๐๐๐
๓. ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด หนองคาย (ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))	✓	-	-	๔,๕๕๘,๐๐๐	๔,๓๒๐,๐๐๐	๒๓๘,๐๐๐
รวม				๑๑,๓๘๖,๐๐๐	๙,๖๑๓,๐๐๐	๑,๗๗๓,๐๐๐

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ และกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่และการเกษตร

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด(บาท)	ผูกพัน(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ(บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการอุดหนุนการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำบล	140,000	-	140,000	-	-	-	-	-	✓	ก.ค.-68	ก.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
รวม		140,000	-	140,000	-	-	-								

(2) แผนงานการเกษตร															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการฝึกอบรมความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินชีวิต	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	มี.ค.-68	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
2	โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย "โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง" สู่เทศบาลตำบลธาตุ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	๕✓	มี.ค.-68	มิ.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
3	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	✓	ต.ค.-68	ธ.ค.-67	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี

(2) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
4	โครงการสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มผู้ใช้น้ำในตำบล	20,000	-	450	-	19,550	-	✓	-	-	ธ.ค.-67	ก.พ.-68	กองสวัสดิการสังคม	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการชุดลอกคลองไล่ไถ่ภายในตำบล	50,000	-	20,000	-	30,000	-	✓	-	-	เม.ย.-68	มิ.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรภายในตำบล	15,000	-	15,000	-	-	-	-	-	✓	เม.ย.-68	มิ.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
7	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	มิ.ย.-68	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
8	โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตด้วยไฟฟ้า	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	ต.ค.-67	ธ.ค.-67	กองสวัสดิการสังคม	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังยางใต้ หมู่ที่ 4	-	436,000	-	435,040	-	960	-	✓	-	กันยายน 2568	-	กองสวัสดิการสังคม	ไม่มี	ไม่มี
รวม		245,000	436,000	195,450	435,040	49,550	960								

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึง
: การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา นันทนาการ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	ก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล.ซอยบ้านนางสุม หมู่ที่ 1	200,000	-	-	-	200,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
2	ก่อสร้างรางระบบน้ำ คสล.หน้าประตูวัดบ้านเม็ก ถึงปากทางบ้านนางหุทัย หมู่ที่ 2	200,000	-	-	-	200,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
3	เสริมผิวจราจร Para แอสฟัลท์คอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3	-	200,000	-	-	153,355	45	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
4	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 4	-	96,000	-	-	96,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
5	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ที่ 4	-	104,000	-	-	104,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
6	ก่อสร้างระบายน้ำกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	200,000	-	-	-	199,900	100	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
7	ก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล.สายบ้านเปิดใหญ่-บ้านภู หมู่ที่ 6	200,000	-	-	-	200,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
8	ก่อสร้างถนน คสล.สายวัดป่าศรีวิสัย- ป่าช้า หมู่ที่ 7	200,000	-	-	-	198,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
9	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาสด หมู่ที่ 8	200,000	-	-	-	200,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สาย กลางบ้าน หมู่ที่ 9	200,000	-	-	-	200,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
11	ก่อสร้าง คสล.ซอย 1 ป่าช้า หมู่ที่ 10	200,000	-	3,000	-	197,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จาก บ้านนายหยด - สามแยกบ้านสมศักดิ์ หมู่ที่ 11	150,000	-	-	-	150,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
13	เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 13	200,000	-	85,000	-	191,500	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
14	เสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอน กรีต สายกลางบ้าน หมู่ที่ 14	200,000	-	85,000	-	191,500	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
15	สร้างแพบึงหนองคาย หมู่ที่ 10	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
16	ติดตั้งไฟ LED ภายในตำบล	500,000	-	500	-	494,832	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน ตำบล	250,000	-	250,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
18	ก่อสร้างถนน คสล. ขอยอดินกลิ่นมัม หมู่ 12	-	200,000	-	-	200,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
19	ก่อสร้างทางลาดยาง แบบแอสฟัล ติกส์คอนกรีต ขอยกลางบ้าน หมู่ 14	-	200,000	200,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
20	ก่อสร้างทางลาดยาง แบบแอสฟัล ติกส์คอนกรีต ขอยกลางบ้าน หมู่ที่ 12	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
21	ก่อสร้างรางระบายน้ำ กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 14	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
22	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บึง หนองคาย	-	500,000	-	500,000	-	-	-	✓	-	ก.ย.-68	-	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
23	ขยายไหล่ ถนน คสล.สายโพนงาม - เบ็ดน้อย หมู่ที่ 8	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา (ต่อ)															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
24	เสริมผิวจราจร PARA Aspatic Concrete สายกลางบ้าน หมู่ที่ 3	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
25	เสริมผิวจราจร Aspatic Concrete สายกลางบ้าน หมู่ที่ 13	200,000	-	200,000	-	-	-	-	✓	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	งบประมาณไม่เพียงพอ	ไม่มี
รวม		4,400,000	1,300,000	2,123,500	500,000	3,176,087	145								

(2) แผนงานเคหะและชุมชน															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	ขยายเขตไฟฟ้า ภายในตำบล	-	820,000	69,000	-	813,060	-	✓	-	-	ม.ค.-68	พ.ค.-68	กองช่าง	ไม่มี	ไม่มี
รวม		-	820,000	69,000	-	813,060	-								

(3) แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬต่อต้านยาเสพติด	100,000	135,000	35,000	-	199,756	244	✓	-	-	ก.พ.-68	มี.ค.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการเดินแอโรบิค	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	✓	มีนาคม 2568	-	กองการศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
3	โครงการอบรมให้ความรู้พื้นฐานศิลปะป้องกันตัว ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด	50,000	-	-	-	50,000	-	✓	-	-	พฤศจิกายน 2567	-	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการประเพณีลอยกระทง (บึงหนองคาย)	500,000	-	-	-	949,736	264	✓	-	-	พฤศจิกายน 2567	-	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการแข่งขันเรือพาย	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	✓	สิงหาคม 2568	-	กองการศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
6	โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา วัดในเขตตำบลวัดธาตุ	130,000	-	-	-	130,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	มี.ค.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	✓	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	กองการศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
8	โครงการเทศกาลดนตรี ณ บึงหนองคาย	100,000	500,000	30,000	-	570,000	-	✓	-	-	พ.ย.สค	-	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการเทศกาลรับลมหนาว ณ บึงหนองคาย	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	✓	ธันวาคม 2567	-	กองการศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
10	โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อบึงหนองคาย	50,000	50,000	1,000	-	98,626	374	✓	-	-	ธันวาคม 2567	-	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
รวม		1,230,000	685,000	366,000	-	1,998,118	882								

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : สนับสนุนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันยาเสพติดในชุมชน
 : การส่งเสริมสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
 : การสร้างจิตสำนึก การป้องกัน อนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของชุมชน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตาม อำนาจหน้าที่	100,000	-	89,340	-	10,660	-	-	-	✓	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน		สำนักปลัด	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
2	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000	-	150,000	-	-	-	-	-	✓	พ.ค.-68	มิ.ย.-68	สำนักปลัด	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
รวม		250,000	-	239,340	-	10,660	-								

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติด	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	มิ.ย.-68	-	สำนักปลัด	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
รวม		20,000	-	20,000	-	-	-								

(3) แผนงานสังคมสงเคราะห์															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	✓	มี.ค.-68	พ.ค.-68	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
2	โครงการจ้างงานให้กับนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือ วันหยุดราชการ	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	✓	เม.ย.-68	มิ.ย.-68	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
3	โครงการสนับสนุนรวมทั้งจัดให้มีสภา เด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็ก เยาวชนเทศบาล	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	✓	มี.ค.-68	เม.ย.-68	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	มิ.ย.-68	กองสวัสดิการ สังคม	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
5	โครงการด้านการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความ รุนแรงในครอบครัว และการป้องกัน และแก้ไขปัญหามีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ การป้องกันโรคติดต่อจากการมี เพศสัมพันธ์	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	✓	ก.พ.-68	เม.ย.-68	กองสวัสดิการ สังคม	ไม่มี	ไม่มี
รวม		85,000	-	85,000	-	-	-								

(4) แผนงานสาธารณสุข															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า/สัตว์เลี้ยง	70,000	-	21,900	-	48,100	-	✓	-	-	เม.ย.-68	มิ.ย.-68	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-	✓	เมษายน 2568	-	กอง สาธารณสุขฯ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
3	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	✓	พ.ย.-67	ธ.ค.-67	กอง สาธารณสุขฯ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
4	อุดหนุนหมู่บ้าน/ชุมชนสำหรับการ ดำเนินงานตามโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	-	-	-	280,000	-	✓	-	-	ก.ค.-68	ก.ย.-68	กอง สาธารณสุขฯ	ไม่มี	ไม่มี
รวม		460,000	-	131,900	-	328,100	-								

(5) แผนงานงบกลาง															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงานรับผิดชอบ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,919,200	-	96,200	-	12,793,000	30,000	✓	-	-	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน	กองสวัสดิการสังคม	ไม่มี	ไม่มี	
2	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,786,400	370,000	-	-	3,148,400	8,000	✓	-	-	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน	กองสวัสดิการสังคม	ไม่มี	ไม่มี	
3	ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000	-	16,000	-	86,000	-	✓	-	-	ทุกเดือนหรือ 12 เดือน	กองสวัสดิการสังคม	ไม่มี	ไม่มี	
รวม		15,807,600	370,000	112,200	-	16,027,400	38,000								

(6) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการปลูกต้นไม้ วันสำคัญ	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	✓	ก.ค.-68	ส.ค.-68	กอง สาธารณสุข	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
2	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บึงหนองคาย	100,000	-	54,550	-	45,450	-	✓	-	-	สิงหาคม 2568	-	กอง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะบึงหนองคายและถนน รอบบึงหนองคาย	-	240,000	-	239,400	-	600	-	✓	-	ก.ย.-68	-	กอง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี
รวม		110,000	240,000	64,550	239,400	45,450	600								

(7) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการช่วยเหลือเด็กยากจนด้าน การศึกษาระดับประถมศึกษา	50,000	120,000	170,000	-	-	-	-	-	✓	ม.ค.-68	มี.ค.-68	กองการศึกษา	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
2	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,284,000	140,000	10,645	-	1,413,354	-	✓	-	-	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน		กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการฝึกซ้อมผู้เรียนและนำผู้เรียน เข้าร่วมแข่งขันโครงการทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ ระดับประเทศ	100,000	20,000	-	-	119,600	400	✓	-	-	มิ.ย.-68	ส.ค.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	100,000	-	-	-	99,978	22	✓	-	-	ม.ค.-68	-	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี

(7) แผนงานการศึกษา (ต่อ)															
ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
5	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกองการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกรรมการสถานศึกษา	50,000	-	30,100	-	19,900	-	✓	-	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	885,000	-	296,730	-	588,270	-	✓	-	-	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน		กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาล	1,660,000	180,100	19,000	-	1,821,020	-	✓	-	-	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน		กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนและประกวด	50,000	-	35,000	-	14,950	-	✓	-	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
9	อุดหนุนการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ของกลุ่มโรงเรียนในพื้นที่	20,000	-	-	-	20,000	-	✓	-	-	พ.ย.-67	ม.ค.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
10	อุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษา	42,000	-	-	-	42,000	-	✓	-	-	ม.ค.-68	มี.ค.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
11	อุดหนุนอาหารกลางวัน	1,963,000	466,000	827	-	2,428,173	-	✓	-	-	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน		กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการอบรมแผนการป้องกันภัยและแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ในสถานศึกษา	50,000	-	35,000	-	15,000	-	✓	-	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	กองการศึกษา	ไม่มี	ไม่มี
รวม		6,254,000	926,100	597,302	-	6,582,245	422								

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร พัฒนาสถานที่ จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

(1) แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	โครงการพัฒนาศูนย์บุคลากรเพื่อ เพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการ ให้บริการประชาชน	45,000	-	400	-	40,130	4,470	✓	-	-	ธ.ค.-67	ม.ค.-68	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการเทศบาลตำบลเคลื่อนที่	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	เม.ย.-68	พ.ค.-68	กองคลัง	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
3	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	15,000	-	-	-	13,941	1,059	✓	-	-	ต.ค.-68	ธ.ค.-68	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
รวม		80,000	-	20,400	-	54,071	5,529								

(2) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
1	ค่าเช่ารถเงินกู้	300,000		31,500		268,452	48	✓	-	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
2	ค่าเช่ารถดอกเบี๊ยะ	40,000	3,000	-	-	42,372	628	✓	-	-	ส.ค.-68	ก.ย.-68	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
3	เงินสำรองจ่าย	300,000	446,000	326,000	-	400,800	19,200	✓	-	-	ทุกเดือน หรือ 12 เดือน		สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี

(2) แผนงานงบกลาง (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ		หน่วยงาน รับผิดชอบ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
								ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	เริ่ม	สิ้นสุด			
4	เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ	200,000	-	1,169	-	193,838	4,993	✓	-	-	เม.ย.-68	พ.ค.-68	กอง สาธารณสุข	ไม่มี	ไม่มี
5	ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	52,000	5,500	-	-	57,454	46	✓	-	-	ม.ค.-68	ก.พ.-68	สำนักปลัด	ไม่มี	ไม่มี
6	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	20,000	-	20,000	-	-	-	-	-	✓	ก.ค.-68	ก.ย.-68	กอง สวัสดิการ	งบประมาณ ไม่เพียงพอ	ไม่มี
รวม		912,000	454,500	378,669	-	962,916	24,915								

**สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๓๙
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๐๒
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๘๙
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	(๕)	๔.๕๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๖๓
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	(๕)	๔.๓๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๒๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๗๕
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๗๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๐๐
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๐.๘๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ ๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน ประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙.๓๙ ๔.๘๘
	๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ ๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๔.๗๕
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การ คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔.๘๘
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	๔.๘๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	๒๐ (๕)	๑๘.๐๒ ๔.๓๘
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	๔.๖๓
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	๔.๖๓
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(๕)	๔.๓๘
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	๕๓.๘๙ ๔.๕
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๓๘
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๔.๒๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๖๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔.๗๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทางวิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๔.๕๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๔.๗๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๔.๕๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ หรือฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๔.๐๐
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๐.๘๐

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๐๑
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๑๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๑๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๔.๖๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	๓๐	๒๘.๕๒
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๘๘
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๘
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๖๓
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๗๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๖๓
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนด	(๕)	๔.๗๕
๖ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๓๒.๐๒
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๕๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๕๐
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(๕)	๔.๖๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๖๓
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๖๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๘๕

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์การ พัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆเป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	๙.๐๑ ๔.๓๘
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่นๆ มา เชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๖๓
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้ กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	๙.๑๓ ๔.๖๓
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่ เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของ ข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๕๐
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน เชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการ พัฒนา ครัวเรือน วัสดุ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑๐ (๕)	๙.๑๓ ๔.๕๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ (ต่อ)	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงใจ หรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	๔.๖๓
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการ พัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลัก การบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็น รูปแบบโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น รูปธรรม	๕	๔.๖๓
๕. โครงการพัฒนา ตาม แผน พัฒ นา ท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่อง ใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต	๓๐ (๕)	๒๘.๕๒ ๔.๘๘
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี ลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	๔.๘๘

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่ การตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจน ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลง เมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี หลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง หรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) จะ นำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	๔.๖๓
๕.๔ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	๑) มีการประมาณการราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการ ประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามวิชาการทาง ช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการ กำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การ ประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมี ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง ในเวลานั้น	(๕)	๔.๗๕
๕.๕ มีการกำหนด ตัวชี้วัด (KPI) และ สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การ กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ ได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	๔.๖๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๔.๗๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดบริการสวัสดิการหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	๓๕ (๕)	๓๒.๐๒ ๔.๕๐
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐
๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๕๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๔ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้าน สาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๓
๖.๕ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๓
๖.๖ โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๓
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้าน การ บริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่างๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึง น้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	๔.๖๓
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๓.๘๕

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลวัดธาตุ

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวัดธาตุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ มีปัญหาอุปสรรคและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ปัญหาอุปสรรค

- (๑) เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้รับเงินจัดสรรจากภาครัฐไม่เพียงพอในการนำมาพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยั่งยืน ไม่ครบทุกด้าน
- (๒) ตำบลวัดธาตุ มีพื้นที่กว้าง ๕๙.๒๐ ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีหมู่บ้าน ๑๔ หมู่บ้านอยู่กระเจายกัน ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นถูกมองว่าไม่ได้รับการพัฒนาเท่าไร
- (๓) พื้นที่ตำบลวัดธาตุ มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่ง แต่ยังไม่สามารถบริหารจัดการน้ำมาใช้ในการเกษตรมากพอโดยเฉพาะเรื่องการปลูกข้าวปีละ ๒ ครั้ง หรือทำการเกษตรอย่างอื่นให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ซึ่งยังต้องอาศัยหน่วยงานราชการอื่นช่วยสนับสนุนในเรื่องเครื่องมือ และอื่นๆ เป็นบางครั้ง จึงทำให้การบริหารจัดการน้ำไม่ต่อเนื่องและยั่งยืน
- (๔) ตำบลวัดธาตุ เป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ทำให้ประชาชนมีการย้ายถิ่นฐานเข้าไปในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บางหมู่บ้านมีจำนวนประชากรน้อย ไม่ใส่ใจในการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองปล่อยทิ้งร้าง ทำให้การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่น่าอาศัยมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- (๑) ควรพัฒนาระบบการจัดทำแผนและระบบงบประมาณ การเงิน การคลัง เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ นำไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) ให้ดำเนินการโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
- (๓) การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่
- (๔) งบประมาณงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานงานก่อสร้าง ควรเพิ่มงบประมาณให้กว่าเดิมจากที่ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี สองแสนบาท ให้เพิ่มงบประมาณตามปริมาณของงาน หรือตั้งงบประมาณไว้ต่ำสุด สามแสนบาท
- (๕) ควรวางแผนการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี เพื่อจะได้นำไปพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ที่ นค ๕๓๕๐๒/๑๑๑

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลวัดธาตุ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

ด้วยเทศบาลตำบลวัดธาตุ มีความจำเป็นที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๒๘ วรรคสอง โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการฯ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงขออนุมัติดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเทศบาลตำบลวัดธาตุ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวจุฑามาศ อุตรรน)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เห็นควรพิจารณา ให้ความเห็นชอบดังกล่าว

(นางปิ่นธนา ปิติโชติชัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ



(นายคชาชาญ สีสันต์)

รองปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ

พิจารณาแล้ว



(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ที่ นค ๕๓๕๐๒/ ๑๑๓

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดเตรียมและเบิกจ่ายอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

๑.เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ หน้า ๒๘ ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ จำนวน ๓๐,๐๐๐.- บาท (-สามหมื่นบาทถ้วน-)

๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามหนังสือบันทึกข้อความ ที่ นค ๕๓๕๐๒/ว. ๑๑๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แนบท้าย)

๒.๒ ตามหนังสือเทศบาลตำบลวัดธาตุ ที่ นค ๕๓๕๐๒/ว.๖๘๐ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม (แนบท้าย)

๒.๓ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงใคร่ขอดำเนินการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมดังกล่าว ให้แก่ ผู้มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๕ ท่าน

๓.ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอย (๕) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมายรวมถึง การประชุมราชการทางไกลผ่านดาวเทียม เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น

๔.ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จึงขอดำเนินการจัดเตรียมและเบิกจ่ายอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕ ชุด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางปิลันธนา ปิติโชติชัย)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- ความเห็นปลัดเทศบาล

เห็นควรอนุมัติตามระเบียบฯ

(นายคชาชาญ สีสันต์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน






ปลัดเทศบาลตำบลวัดธาตุ

- ข้อพิจารณา

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธาตุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวรรณ พิทักษ์กุล	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ		
๒	นายบัวทอง หวันเสนา	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ		
๓	นายบุญร้อย โพธิราช	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ		
๔	นางเพ็ญประภา บุญบุตร	ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รร.บ้านวังยาง) กรรมการ		
๕	นางสาวภาณัช วิจิตพันธ์	ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รร.บ้านนาคลอง) กรรมการ		
๖	นางบังอร ธาตุวิสัย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ กรรมการ	-	ติดภารกิจ
๗	นางวาสนา มูลศาสตร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ		
๘	นายพินิจ วงศ์เจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ		
๙	นายคำเบ้า โคตะนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	-	ติดภารกิจ
๑๐	นางนิรมัย สุวรรณรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ		
๑๑	นางรภัฏกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ		
ผู้เข้าร่วมประชุม				
๑	นางปิลันธนา ปัตติโชติชัย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ		
๒	นางสาวจุฑามาศ อุดรนคร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ		
๓	นางสาวฉัตรชญา นิยะนุช	พนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ		



ที่ นค ๕๓๕๐๒/ว. ๖๘๐

สำนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ
อำเภอเมืองหนองคาย นค ๕๓๐๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ


สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑ เล่ม

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ จะต้องดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและร่วมประชุมพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ


(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐๔๒ - ๔๑๔๗๕๘

โทรสาร. ๐๔๒ - ๔๑๔๗๕๙

www.wattat.go.th

.....รัง
.....พิมพ์
.....น.น.
.....ผอ.กอง
.....ปลัดเทศบาล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวัดธาตุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ที่ นค ๕๓๕๐๒/ว.๑๑๒

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุม

เรียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลวัดธาตุ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ จะต้องดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ

ร่าง
พิมพ์
นย
ผอ.กอง
ปลัดเทศบาล

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวัดธาตุ ที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ (แนบท้าย)

.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง การรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณา
๓.๑ พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลวัดธาตุ

.....

๓.๒ พิจารณาคัดเลือก เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลวัดธาตุ

.....

๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

.....

๓.๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

.....

๓.๕ กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

ข้อ ๒๗^{๒๓} แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

หมวด ๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

^{๒๔} กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓)^{๒๕} รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

^{๒๓} ข้อ ๒๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

^{๒๔} ข้อ ๒๘ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

^{๒๕} ข้อ ๒๙ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๓๐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕)^{๒๖} ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

^{๒๖} ข้อ ๓๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ใบนำส่งหนังสือราชการ
เทศบาลตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

หนังสือ ทต.วัดธาตุ ที่ นค. ๕๓๕๐๒/ว ๖๘๐ และบันทึกข้อความ ทต.วัดธาตุ ที่ นค. ๕๓๕๐๒/ว ๑๑๒
ลงวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อผู้รับ หนังสือ	วัน / เดือน/ปี ที่รับหนังสือ	หมายเหตุ
๑	นายสุวรรณ พัทธกุล	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ	สุวรรณ		
๒ /	นายบัวทอง หวันเสนา ๐๙๖-๐๙๗/๓๖๓	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ		✓	งดไปประชุม
๓ /	นายบุญร้อย โพธิราช	สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ		✓	งดไปประชุม
๔ /		ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รร.บ้านวังยาง) กรรมการ	สมุห์		
๕ /		ผู้แทนภาคราชการ (ผอ.รร.บ้านนา คลอง) กรรมการ	สมุห์		ไม่พบ
๖ /	นางบังอร ธาตุวิสัย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ กรรมการ	บังอร		
๗ /	นางวาสนา มูลศาสตร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑ กรรมการ	วาสนา		
๘ /	นายพินิจ วงศ์เจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ	พินิจ		
๙ /	นายคำเบ้า โคตะนนท์ ๐๖๒-๑๐๖๖/๙๔	ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ		✓	งดไปประชุม
๑๐ /	นางนิรมล สุวรรณรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ	นิรมล		
๑๑ /	นางรัชฎา แสงคำเลิศ ณ หนองคาย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ	อ.รัชฎา		

ประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนเทศบาลตำบลวัดธาตุ
วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ







รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๘
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘
เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ผู้มาประชุม

๑. นายบุญร้อย โพธิราช	สมาชิกสภาเทศบาลตำบล	กรรมการ
๒. นายสุวรรณ พัทธกุล	สมาชิกสภาเทศบาลตำบล	กรรมการ
๓. นายบัวทอง หวันเสนา	สมาชิกสภาเทศบาลตำบล	กรรมการ
๔. นายพินิจ วงศ์เจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. นางเพ็ญประภา บุญบุตร	ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.ร.ร.บ้านวังยาง)	กรรมการ
๖. นางสาวภาณัช วิจิตพันธ์	ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.ร.ร.บ้านนาคลอง)	กรรมการ
๗. นางวาสนา มูลศาสตร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (หมู่ที่ ๑๑)	กรรมการ
๘. นางสาวนิรามัย สุวรรณรัตน์	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. นางรภัฏกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายคำแบ้ว โคตะนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ ติดภารกิจ
๒. นางบังอร ธาตุวิสัย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น (หมู่ที่ ๖) ติดภารกิจ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางปิ่นธนา ปิติโชติชัย	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๒. นางสาวจุฑามาศ อุดรนคร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๓. นางสาวฉัตรชญา นิยะนุช	พนักงานเทศบาลตำบลวัดธาตุ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางปิ่นธนา ปิติโชติชัย

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ

สวัสดีค่ะ...คณะกรรมการทุกท่าน ก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำตัว ดิฉัน
นางปิ่นธนา ปิติโชติชัย ผู้อำนวยการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
และด้านขวามือของดิฉัน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นางสาวจุฑามาศ อุดรนคร พึ่งย้ายมาใหม่ สอบเลื่อนขั้นได้จากนัก
เคราะห์นโยบายและแผน ค่ะ วันนี้กองยุทธศาสตร์และงบประมาณได้
จัดประชุมเชิญคณะกรรมการใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี
ตำบลวัดธาตุ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เนื่องจากได้มีการครบวาระของ
คณะบริหารชุดเดิม และได้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๗ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีก
ก็ได้ ดังนั้น กองยุทธศาสตร์และงบประมาณจึงได้ดำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการขึ้น เพื่อดำเนินการตามระเบียบ และได้มีวาระการ
ประชุม ๒ วาระ ที่สำคัญ วาระแรกพิจารณาคัดเลือกประธาน
คณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ วาระที่สองพิจารณารายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๘ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ค่ะ ก่อน
จะเริ่มวาระแรก ขอแต่งตั้งประธานชั่วคราวก่อนนะคะ โดยมีคุณสมบัติ
คือเป็นผู้ที่มีอาวุโสกว่าคนอื่น คือท่านพินิจ เจริญวงศ์ ขอเชิญท่านมานั่ง
ตำแหน่งประธานก่อนนะคะ เพื่อจะได้เริ่มกระบวนการประชุมของวาระ
แรก เชิญท่านพินิจ ค่ะ

นายพินิจ เจริญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สวัสดีครับ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานชั่วคราว ผมขอเริ่มระเบียบ
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบที่ประชุมทราบ ไม่มีนะครับ ต่อไประเบียบ
วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ปีนี้เป็นปีแรก ก็ยังไม่มีนะครับ
ต่อไป ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อโปรดพิจารณา มีหัวข้อย่อย ๓.๑ และ
๓.๒ พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการและเลขานุการ ครับ มีผู้ใดจะ
เสนอใครเป็นประธานครับ เชิญครับ

นายบัวทอง หวันเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
นายพินิจ เจริญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการที่ประชุม

ผมขอเสนอ นายบุญร้อย โพชราช ครับ (มีผู้รับรอง ๒ ท่าน)

ไม่ทราบว่ามีใครจะเสนออีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

มติเป็นเอกฉันท์

นายพินิจ เจริญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวภาณัช วิจิตพันธ์
ผู้แทนหน่วยงาน (ผอ.ร.ร.บ้านนา
คลอง)

ต่อไปเป็นตำแหน่งเลขานุการครับ

ดิฉันขอเสนอ นางรัชสกุล แสงดคำเลิศ ณ หนองคาย ค่ะ (มีผู้รับรอง ๒
ท่าน)

นายพินิจ เจริญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการที่ประชุม

ไม่ทราบว่าจะเสนอท่านใดอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม ครับ

มติเป็นเอกฉันท์

นายพินิจ เจริญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผมขอสรุปนะครับ ตำแหน่งประธานกรรมการผู้ได้รับคัดเลือกคือนายบุญร้อย โพชราช และตำแหน่งเลขานุการ คือนางรภัฏกุล แสงคำเลิศ ณหนองคาย ครับ ผมหมดหน้าที่เป็นประธานชั่วคราวแล้ว ผมขอขอบคุณครับที่ให้เกียรติผม และผมขอส่งหน้าที่ต่อไปให้ท่านประธานตัวจริงที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการประชุมต่อไป ครับ

นายบุญร้อย โพชราช
ประธานกรรมการ

ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจผมที่คัดเลือกผมเป็นตำแหน่งประธานกรรมการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ผมขอต่อระเบียบวาระต่อไปนะครับ ข้อย่อย ๓.๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอให้เขาเป็นผู้ดำเนินการต่อไป ครับ

นางรภัฏกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สวัสดิ์ค่ะ ดิฉันก็ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่เลขานุการ ดิฉันก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ ขอไปหน้าที่ ๔ ค่ะ เทศบาลตำบลวัดธาตุ ได้มีวิสัยทัศน์ดังนี้ “เกษตรยั่งยืน บึงหนองคายแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเลิศล้ำ นำสังคมเป็นสุข” ค่ะ สำหรับยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวัดธาตุ มี ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ต่อไปหน้าที่ ๑๕ โครงการในปี ๒๕๖๘ ทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ บรรจุโครงการทั้งหมด ๓๙๑ โครงการ นำมาจัดทำเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๘๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๔ ใช้งบประมาณ ๒๙,๙๙๓,๖๐๐ บาท เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลวัดธาตุได้รับงบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอจึงให้การปฏิบัติงานจริง โครงการที่ดำเนินการ มี ๔๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ โครงการ และไม่ได้ดำเนินการ ๓๓ โครงการ ค่ะ ไม่ทราบว่าทางฝ่ายกองยุทธศาสตร์และงบประมาณมีอะไรเพิ่มเติมค่ะ นอกเหนือจากนี้ ค่ะ

นางสาวจุฑามาศ อุตตรนคร
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ค่ะ เทศบาลตำบลวัดธาตุได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งได้รับเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้ ๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพุทธบารมี หมู่ที่ ๙ ระยะทางยาว ๔๗๒.๐๐ เมตร ได้รับงบประมาณ ๑,๓๕๑,๐๐๐ บาท ๒. ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทาง นค.ถ.๒๑-๐๐๑ บ้านทิพย์ธานี-บ้านนาคลอง หมู่ที่ ๑๔ ยาว ๑,๕๓๕.๐๐ เมตร ได้รับงบประมาณ ๕,๔๗๗,๐๐๐ บาท

	๓. ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ บึงหนองคาย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ ตำบลวัดธาตุ ได้รับงบประมาณ ๔,๕๕๘,๐๐๐ บาท สำหรับหน้าที่ ๑๘ ถึง หน้า ๓๑ จะเป็นรายละเอียดโครงการทั้งหมด ๘๕ โครงการ ค่ะ
นางปัทมธนา ปิติโชติชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	ต่อไปดิฉันขอให้คณะกรรมการพิจารณา แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งในหน้าที่ ๓๗ ถึงหน้าที่ ๔๒ จะเป็นแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ออกแบบในรูปแบบมาตรฐาน ถ้าท่านคณะกรรมการต้องการจะเพิ่มเติมก็เสนอได้นะคะ ไม่ทราบว่ามีความต้องการท่านใดต้องการจะเสนอใหม่คะ สรุปว่าจะใช้แบบมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแบบให้คะ สำหรับหน้าที่ ๔๓ จะเป็นพิจารณาของคณะกรรมการเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีคณะกรรมการท่านใดจะเสนอปัญหาที่เกิดขึ้น หรือข้อเสนอแนะอะไรใหม่คะ
นายบัวทอง หวันเสนา สมาชิกสภาเทศบาลตำบล	ครับ ผมสังเกตว่าในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานก่อสร้างตามหมู่บ้านจะได้รับงบประมาณ หมู่บ้านละ สองแสนบาท ณ ปัจจุบันราคาสินค้าก่อสร้างก็แพงขึ้น ผมจึงขอเสนอว่าให้เพิ่มวงเงินงบประมาณเป็นสามแสนบาทต่อหมู่บ้าน ครับ
นางปัทมธนา ปิติโชติชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ	ขอบคุณค่ะ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะรายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณา เพื่อการจัดทำงบประมาณในปีงบประมาณ ถัดไปจะได้เพิ่มวงเงินขึ้น แต่ก็ต้องดูด้วยว่าสำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณมาให้มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่ามีความต้องการท่านใดจะเสนอแนะเรื่องอะไรเพิ่มใหม่คะ ถ้าไม่มีก็ขออนุญาตเรียนเพียงเท่านี้ ขอเชิญท่านประธานดำเนินการวาระต่อไป ค่ะ
นายบุญร้อย โพชราช ประธานกรรมการ	ขอบคุณครับ ต่อไปเป็นวันที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ ไม่ทราบว่ามีความต้องการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะได้นำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เสนอให้ผู้บริหารทราบและเสนอให้สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวัดธาตุ พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุให้ประชาชนได้ทราบ ต่อไป ผมขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือมาประชุมในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งต่อไปจะได้รับความร่วมมือเช่นเคย ผมขอปิดการประชุม ครับ

ปิดการประชุม ๑๑.๐๐ น.

(ลงชื่อ)




ผู้จัดรายการประชุม

(นางสาวจุฑามาศ อุดมตรนกร)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(ลงชื่อ)




ผู้ตรวจรายการประชุม

(นางรภัฏกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

กรรมการและเลขานุการฯ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายการประชุม

(นายบุญร้อย โพชราช)

รองประธานสมาชิกสภาตำบลวัดธาตุ

ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ



คำสั่งเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ที่ ๑๕๗๙/ ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ตามที่ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลวัดธาตุที่ ๑๐๐๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ไปแล้วนั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ และมติการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ได้
คัดเลือกประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตำบลวัดธาตุ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| (๑) นายบุญร้อย โพธิราช | ประธานกรรมการ |
| ผู้ทรงคุณวุฒิ | |
| (๒) นางรภัฏกุล แสงคำเลิศ ณ หนองคาย | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองการศึกษา | |
| (๓) นางปิ่นธนา ปิติโชติชัย | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |
| (๔) นางสาวจุฑามาศ อุดรนคร | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)

นายกเทศบาลตำบลวัดธาตุ



คำสั่งเทศบาลตำบลวัดธาตุ

ที่ ๙๘๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ที่ได้แต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวัดธาตุ ๘๓๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หมวดวาระลง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่

ดังนั้น เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลวัดธาตุ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นายสุวรรณ	พิทักษ์กุล	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๒. นายสำเภา	ยุนิลา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายอัศนัย	เทพพิทักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๔. นางเพ็ญประภา	บุญบุตร	ผู้แทนภาคราชการ ผอ.โรงเรียนบ้านวังยาง	กรรมการ
๕. นางสาวภาณัช	วิชิตพันธ์	ผู้แทนภาคราชการ ผอ.โรงเรียนบ้านนาคลอง	กรรมการ
๖. นายพินิจ	วงศ์เจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๗. นายคำเป้า	โคตะนนท์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘. นางสาวนิตยา	รัตนมงคล	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. นายณรงค์	พรมสุข	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๑๐. นางบังอร	ธาดุวิสัย	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๑๑. นางวาสนา	มูลศาสตร์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๑๑	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวัดธาตุ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น


(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายและหากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดำเนินการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗



(นายปราโมทย์ สุขสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลวัดธาตุ